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Entscheidungswege Pastoralplan 5
S ._=
"
06.-08.02.24 26.02.24 06. +12.03.24 21.03.24 ca
Klausurtagung des Projektleitung und Klausurtage der Uberblick iiber die g E‘
TP-Teams PP&GE TP-Team PP&GE Steuerungsgruppe Beratungsphase g g
-
Weiterentwicklung »| Weiterentwicklung —_— Uberarbeiten des Ent- — | Austausch von Pro- —_— ¥ 3
und Konkretisierung und Konkretisierung wurfs zu einer Ent- jektleitung mit Vor-
des bisherigen Ent- des bisherigen Ent- scheidungsvorlage standen Dekanatsrat
wurfs des Pastoral- wurfs des Pastoral- und weitere Prozess- und PGRe
plans plans planung
21.03.24 29.04.2024 Beratungsphase Beratung in den Gre- Beratungsphase
Friihjahrskonferenz Vorstellen der Ent- mien und Gruppie-
11.04.24 scheidungsvorlage Beratung in den Ent- rungen der Kirchen- Beratung durch Ex-
Dekanatskonferenz scheidungsgremien gemeinden und Ver- pert/innen in den

Beratung der haupt-
amtlichen pastoralen
Mitarbeiter/innen

Eingeladen sind Deka-
natsrat, Pfarrgemein-
derate, Stiftungsrate,
MAVen

(Dekanatsrat und
Pfarrgemeinderate)
Rickmeldung an
Steuerungsgruppe bis
24.07.2024

Stand:
09.02.24

Beratungsphase:
Austausch mit den
diozesanen Entschei-
dungstragern

Rickmeldung der di6-
zesanen Kirchenent-
wicklung an Projekt-
leitung bis 24.07.24

bande

In Verantwortung des
Dekanatsrats und der
Pfarrgemeinderate

Querschnittsthemen
—in Verantwortung
der jeweiligen Teilpro-
jekte; Rickmeldefrist:
24.07.24

— | Uberarbeitung durch
die Steuerungsgruppe
in Zusammenarbeit
mit dem TP-Team

PP&GE

Uberarbeiten der
Entscheidungsvorlage
bis 15.10.24

Pfarrei

Dekanatsrat am

bis 31.12.24

Beschluss des Pasto-
ralplans fiir die neue
— | Beschlussfassung im

18.11.24, anschlie-
Rend in den PGRen

toralplans und

Mannheim

Umsetzung des Pas-

—p Wweitere Aufgaben der
Kirchenentwicklung
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TP-Team PP&GE



